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Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Řízení rozsahu projektu“, kde jako 
konkrétní projekt byl po domluvě s konzultantem vybrané firmy SMS CZ, s.r.o. zvolen 
projekt „Zavedení secího stroje SSDx na bulharský a rumunský trh“. Téma související 
se zemědělskými stroji je mi blízké, jelikož v tomto oboru pracuje část mé nejbližší 
rodiny. 
Pro projekt jako takový je nesmírně důležité, aby byl správně a reálně naplánován. To 
znamená jasně vymezit rozsah celého projektu, definovat produkt projektu, stanovit 
celkové a postupné cíle, určit zdroje, které se budou podílet na projektu, náklady, 
časový harmonogram, rozpočet projektu, určit odpovědné osoby a jiné, ale v neposlední 
řadě je také důležité projekt správně řídit, protože špatné řízení projektu může celý 
projekt ohrozit. A o těchto všech výše zmíněných činnostech tato bakalářská práce 
pojednává. 
Tato práce je rozčleněna na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část, přičemž 
do praktické části aplikuji poznatky z části teoretické. Celková práce zahrnuje devět 
kapitol. V kapitole jedna až pět se věnuji teoretické části, kde pro jednotlivá témata jako 
jsou projekt, projektové řízení, řízení průběhu projektu v čase, realizace projektu  
a ukončení projektu, čerpám z různých odborných publikací. V ostatních kapitolách 
práce, které již patří do praktické části, tedy kapitoly šest až devět, jsou využity 
teoretické znalosti z předchozí části práce a zapsány poznatky z osobních schůzek 
s konzultantem společnosti SMS CZ, s.r.o. Jsou zde informace o firmě SMS CZ, s.r.o., 
popsán projekt včetně jednotlivých projektových fází, vymezení projektového produktu, 
určen rozsah vybraného projektu (WBS), vytvořena logická rámcová matice projektu  
a zpracovány jednotlivé dílčí plány projektu. 
Cílem této práce je vytvořit jednotlivé plány projektu „Zavedení secího stroje SSDx  
na bulharský a rumunský trh“ s důrazem na jeho rozsah a zhodnotit, zda bylo dosaženo 
předem stanovených postupných cílů a záměru projektu.  
V této práci bude také využito programu MS Project 2013, který slouží jako pomocný 
nástroj pro plánování a řízení projektů. Výstupy z programu MS Project budou 





Projekt je unikátní a časově omezená činnost. V podstatě by se dalo říci, že na světě 
neexistují dva zcela totožné, opakovatelné projekty, jelikož každý projekt se odlišuje 
například datem začátku či konce, místem konání, lidmi, kteří na projektu pracují, 
zdroji, dobou trvání projektu aj.  
„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení  
a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení 
setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat 
získanému výstupu“ (Svozilová, 2006, s. 21). Projektem se tedy rozumí jakýkoliv 
specifický řetězec úkolů a činností, který má jasně definovaný cíl, má určeny meze  
pro čerpání zdrojů na realizaci a časová omezení účinnosti. (Svozilová, 2006) 
Z předchozí definice vyplývá, že pro projekt a jeho řízení jsou klíčové tři hlavní 
dimenze: čas, náklady, rozsah a jejich oboustranné vazby. Tyto klíčové projektové 
dimenze a jejich vazby jsou zobrazeny pomocí projektového trojúhelníku, který bývá 
též nazýván trojimperativ projektu, kde jednotlivé hrany trojúhelníku zachycují vazby  
a ve vrcholech se nacházejí dimenze (viz Obr. č. 1). Mezi těmito třemi dimenzemi 
existuje velmi úzká spojitost. Opomenutí či změna jedné dimenze má vliv na zbývající 
dvě, a proto se musí všechny tyto tři rozměry porovnávat současně jako celek. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obr. č. 1 Projektový trojúhelník 






1.1 Cíl projektu, projektový produkt 
Cílem celého projektového úsilí je vytvoření jedinečného, specifického produktu, který 
splní požadavky a očekávání zadavatele projektu. Realizací projektu má být vytvořen 
cíl, výsledek nebo jiný výstup projektu, tedy produkt. Projektovým produktem může být 
konkrétní předmět, služba či kombinace obojího. (Svozilová, 2006)  
Jakýkoliv projekt může mít jeden či více cílů. Základním předpokladem pro úspěšné 
uskutečnění projektu je mít jasně definovaný cíl. U každého projektu bývá stanoven: 
 strategický cíl, 
 postupné cíle. 
Strategickým cílem projektu se rozumí takový cíl, který nám umožní po jeho 
uskutečnění stanovit přínosy pro organizaci. 
Postupné cíle podporují vytvoření strategického cíle. Musí být určeny tak, aby bylo 
možné rozpoznat, zda je těchto cílů dosaženo či nikoliv. Postupné cíle mají následující 
vlastnosti: 
 Specific – určité, specifické, 
 Measurable – měřitelné, 
 Achievable – dosažitelné, 
 Realistic – reálné, 
 Time-based – časově určené (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
1.2 Logická rámcová matice 
Metoda logického rámce funguje jako pomocný nástroj při vymezení cílů projektu  
a přispívá k jejich dosažení. Podstatným hlediskem je, aby všechny zainteresované 
strany pohlíželi na problematiku ze stejného úhlu pohledu. (Doležal, Máchal, Lacko, 
2010) 
Logický rámec lze chápat jako další způsob definování projektu. Definice projektu se 
zde nevypracovává ve formě textu, segmentovaného na oddíly a kapitoly, ale je 
zpracován ve formě tabulky (viz Tab. č. 1). Stěžejním principem je reciproční 
provázanost klíčových parametrů projektu a ostatními principy jsou týmová činnost, 





Tab. č. 1 Logický rámec 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 






k ověření (způsob 
ověření) 




Zdroje (peníze, lidé, 
…) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se Předběžné podmínky 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 64 
1.2.1 Popis jednotlivých polí logické rámcové matice 
 První sloupec 
Záměr je příčina realizace celého projektu. Odpovídá na otázku, proč chce zadavatel 
projektu dosáhnout určeného strategického cíle. Záměr vyjadřuje popis přínosů projektu 
po jeho realizaci, tedy jak projekt ovlivní okolí, které se ho týká.  
Cíl charakterizuje zaměření projektu, prezentuje tedy změnu, které bude dosaženo. 
Každý projekt musí mít pouze jeden cíl. Pokud se tak nestane a během tvorby logického 
rámce budou nalézány případně dva a více cílů, pro každý cíl se vytvoří samostatný 
projekt. 
Výstupy projektu vymezují, jak bude těchto změn dosaženo. Udávají, co je třeba udělat, 
aby konkrétní změna nastala. 
Klíčové aktivity jsou činnosti, které jsou propojeny s realizací výstupů a tyto výstupy 
ovlivňují. 
 Druhý sloupec 
Objektivně ověřitelné ukazatele dokládají, že bylo dosaženo výše uvedeného záměru, 
cíle a výstupů. Ke každému bodu z prvního sloupce tabulky logického rámce by měly 
existovat nejméně dva nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. 





 Třetí sloupec 
Způsob ověření uvádí, jak budou objektivně ověřitelné ukazatele zjištěny, jaké náklady 
a čas požaduje ověření, kdo je zodpovědný za ověření, kdy bude každý z ukazatelů 
ověřen a jak bude dokumentován. 
Časový rámec aktivit uvádí hrubý odhad časové náročnosti realizace. 
 Čtvrtý sloupec 
Předpoklady se zde uvádějí jen takové, ze kterých se vycházelo při vymezení 
individuálních skutečností, zároveň jsou tyto předpoklady podmínkou k realizaci 
projektu. 
Rizika jsou činnosti, které jakýmkoliv způsobem ohrožují projekt. S těmito riziky je 
třeba počítat jak při návrhu, tak při realizaci projektu. 
Předběžné podmínky jsou činnosti, které je nutno splnit, aby mohl být projekt 
realizován. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, pak nelze uvažovat o zbytku tabulky  
a rovněž ani o úspěšné realizaci projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
1.2.2 Logické vazby 
Logická rámcová matice obsahuje logické vazby ve dvou směrech, tj. horizontální  
a vertikální vazba.  
Vertikální vazba vede odspodu nahoru. Tedy začíná na realizaci klíčových činností, 
jejichž výsledky jsou konkrétní vstupy, které přispějí k požadované změně. A pomocí 
této změny se dosáhne cíle, který se podílí na uskutečnění záměru.  
U horizontální vazby platí, že pokud jsou splněny položky na daném řádku, což lze 
ověřit prostřednictvím ukazatelů, které jsou ověřeny jasně daným způsobem, tak pokud 
platí položka předpokladů a jsou ošetřena daná rizika, realizuje se vyšší úroveň. 
Z výše uvedeného již vyplývá, že logický rámec se čte od posledního řádku - 
předběžných podmínek, úhlopříčně přes klíčové činnosti, po předpoklady a rizika atd. 





Tab. č. 2 Způsob čtení logického rámce 
Záměr OOU Způsob ověření  
Cíl OOU Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Konkrétní výstupy OOU Způsob ověření Předpoklady a rizika 
Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec Předpoklady a rizika 
 Předběžné podmínky 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 67 
Dle definice IPMA je logická rámcová matice „dokument ve formě tabulky 4x4, který 
popisuje strategii projektu. Obsahuje popis vlastního projektu v členění přínosy – cíle – 
výstupy – akce a v souvislosti s vnějšími předpoklady. Zároveň tato matice stanovuje 
metriky pro hodnocení kvality. Pomáhá v plánování, řízení a vyhodnocení projektu. 
Představuje základnu pro přípravu plánu projektu a pro vytvoření monitorovacího 
systému v průběhu jeho realizace a také rámec pro jeho hodnocení“. (ipma.cz, 2014) 
1.3 Procesy projektu 
Projekt lze chápat jako systém, který pro své úspěšné dokončení používá systémový 
přístup. Tento systémový přístup znamená, že celý projekt se bere v potaz jako systém, 
který ke svému řízení uplatňuje nástroje řízení systému. Těmito nástroji lze chápat 
například systémovou analýzu, zpětnou vazbu aj. 
Systémová analýza třídí projektový produkt do hierarchických skupin, přičemž každá 
níže položená skupina obsahuje podrobnější rozpis složek skupiny nad sebou. 
Pomocí systémové analýzy se projekt rozdělí na dvě stěžejní části: 
 Projektový produkt neboli cíl projektu, byl již zmíněn výše. Projektový produkt 
odpovídá na otázku „Co?“ projekt poskytuje. 
 Projektové procesy jsou činnosti, které slouží k dosažení tohoto cíle. Projektové 
procesy odpovídají na otázku „Jak?“ je celý projekt vykonán. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
Projektové řízení obsahuje tyto procesy: 
 řídící procesy, které zahrnují plánovací práce, stanovení milníků aj., 




Řídící procesy lze i přes širokou škálu typů projektů zobecnit. Je možné tyto řídící 
aktivity převést na procesy, které se mohou použít u všech projektů. Příkladem může 
být třeba proces časového plánování, který je stejný pro různé druhy projektů. 
Proces je aktivita, která přeměňuje vstupy do procesu na výstupy z procesu a uplatňuje 
k tomu již předepsaný postup. Každý proces je tudíž jasně definován svými vstupy, 
výstupy, nezbytnými znalostmi, specifickým postupem a nástroji. 
Projektové procesy rozlišují následující skupiny: 
 procesy inicializační, 
 procesy plánovací, 
 procesy prováděcí, 
 procesy kontrolní, 
 procesy závěrečné. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obr. č. 2 Projektové procesy 
Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 28 
Obrázek č. 2 znázorňuje časovou posloupnost projektových procesů, která obsahuje  
i dvě negativní zpětné vazby. Tyto zpětné vazby napravují vzniklé odchylky mezi 
plánem a skutečností. Pokud kontrolní proces rozpozná odlišnost skutečného stavu  
od plánovaného, tato odchylka se odstraní pomocí operativního příkazu, například se 
určí přesčasové práce, jestliže je zjištěno, že by se mohl projekt zpozdit. V případě, že 
vzniklá odchylka je větší a ohrožuje cíl projektu, musí se změnit plán, tj. z činností, kde 
jsou určité rezervy, se přesunou zdroje ke kritickým činnostem projektu. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) U těchto větších odchylek se korekce plánu provádí 














určité činnosti může požadovat, aby byl změněn probíhající projektový plán, souhlasit 
s přesčasovými prácemi nebo žádat kompromis mezi rozpočtem a cíli plánu. (Skalický, 
Vostracký, 2003) 
1.4 Životní cyklus projektu 
Projekt se v průběhu svého trvání vyvíjí a nachází se v určitých fázích, které se nazývají 
životním cyklem projektu (Svozilová, 2006). Dobu trvání životního cyklu vždy 
vymezuje začátek a konec projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010)  
Fáze životního cyklu projektu určují, jaké práce se budou v konkrétním stádiu 
realizovat, kdo se na těchto činnostech bude podílet, definují přesné výstupy, způsob 
ověřování a posuzování těchto výstupů. 
Obecné jednotlivé fáze projektu jsou: konceptuální návrh, definice projektu, produkce, 
operační období, vyřazení projektu.  
Množství a název těchto jednotlivých fází závisí na velikosti rozsahu projektu, druhu 
projektu a potřebách na jeho řízení.  
Obr. č. 3 Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
Zdroj: Svozilová, 2006, s. 38 
V každé jednotlivé fázi životního cyklu jsou postupně zařazeny zdroje projektu  
a zároveň vytvářeny výstupy, které mají na konci životního cyklu podobu vlastního 
produktu projektu, který je cílem celé realizace projektu. Pokročení z jedné fáze  




může projekt pokročit do další fáze dle plánu či jsou nutná nápravná opatření. Pokud při 
tomto schvalovacím procesu jsou zjištěny podstatné rozdíly mezi skutečným  
a plánovaným stavem nebo je zjištěno rozšíření výskytu a vlivu rizikových faktorů, 
může být celý projekt přerušen či předčasně ukončen (Obr. č. 3). (Svozilová, 2006) 
2 Projektové řízení 
„Projektovým řízením se rozumí soubor norem, doporučení a zkušeností popisujících 
jak řídit projekt.“ (Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 395) Jelikož ale existuje velká 
rozmanitost projektů a žádný projekt není zcela totožný, jedná se spíše o jakousi 
filosofii přístupu k řešení určité problematiky než o konkrétní a přesné pokyny, 
směrnice, návody aj. 
Projektové řízení je určitý postoj či přístup, jak navrhnout a zrealizovat projekt, který 
bude dokončen v plánovaném termínu s danými disponibilními zdroji, nebude 
překročen stanovený rozpočet a na jeho konci bude dosaženo určeného cíle. Projektové 
řízení je tedy způsob, jak dosáhnout úspěšné realizace projektu. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2009) 
V dnešní době využívá projektové řízení mnoho firem. Pro tyto firmy je 
charakteristické, že jejich činnosti jsou řízeny v podobě procesů, které mají vymezenou 
dobu trvání a přiřazeny určité zdroje. Tyto projektově řízené podniky lze všeobecně 
rozdělit do dvou skupin: 
 Podniky, které vytváří své výkony v podobě projektů, které uskutečňují pro 
ostatní společnosti. Zde lze uvést příklad podniků, které podnikají  
ve stavebnictví či dodávají informační technologie, dodávky ucelených zařízení 
(kompletní technologické vybavení cukrovaru) aj. 
 Podniky, které používají projektové řízení jako způsob řízení vnitřních operací. 
Tento druh podniku se například nachází v oblasti řízení vývoje nových 




2.1 Organizace projektového řízení 
Úspěšný a kvalitní projekt je závislý na lidech, kteří se podílejí na projektu. Úspěšnost 
projektu nespočívá jen v individuálních výkonech jednotlivců, ale převážně v kolektivní 
práci celého týmu, který pracuje na projektu, a jeho snaze dosáhnout stanoveného cíle. 
Pro zajištění nejvyšší efektivity řízení projektu je nezbytné vytvořit dočasnou strukturu 
rolí, definovat vztahy mezi těmito rolemi a rozčlenit rozhodovací autoritu tak, aby 
všechny řídící operace měly své opěrné body, tj. řídící a výkonné složky. Také je třeba 
přesně určit odpovědnost za splnění jednotlivých úkolů, propojení jejich výstupů  
a dosáhnout celkového strategického cíle projektu. (Svozilová, 2006) 
Zákazník 
Zákazník je objednatelem celého projektu a určuje cíl projektu. Zákazník může být 
zároveň i uživatelem projektového produktu. Role zákazníka spočívá ve formulaci 
požadavků na projektový produkt, rozhoduje o rozpočtu projektu, může vyvolat změny 
v průběhu projektu, při různých etapách projektu je jeho součástí (např. se účastní 
kontroly postupu prací na projektu, kontrolních porad) a zákazník mívá rozhodující 
slovo při závěrečném předávání projektu. Zákazník také může být součástí řídícího 
výboru či zde může mít svého zástupce. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Vedoucí projektu 
Jednou z hlavních rolí vedoucího projektu (projektového manažera) je odpovědnost  
za veškeré plánovací činnosti, které souvisejí s uskutečněním projektových cílů. 
Vedoucí projektu si vytváří svůj projektový tým, který následně řídí. Mezi pravomoci 
projektového manažera patří také mimo jiné svolávání kontrolní porady, a také by měl 
disponovat těmito schopnostmi: znalost oboru, ve kterém manažer působí, vyjednávací 
schopnosti, strategické myšlení, schopnost vhodně určit priority, schopnost rozvíjet 
mezilidské vztahy atp. 
Projektový manažer má na starost vytvoření plánu rozsahu projektu, plánu zdrojů, plánu 
nákladů, časového plánu projektu a jiných nezbytných plánů. Zodpovídá za včasné  
a správné uskutečnění prací dle projektového plánu, provádí kontrolu vývoje projektu  
a odpovídá za zdokumentování vývoje projektu. U těchto dokumentů je povinen zřídit 




Po ukončení projektu předává manažer zákazníkovi projektové výstupy a projektovou 
dokumentaci. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Projektový tým 
Projektový tým tvoří důležitý článek v celém projektu. Tým je složen z odborníků, kteří 
pomáhají projektovému manažerovi s řízením projektu. Projektový tým může být složen 
ze stálých členů nebo členů na částečný pracovní úvazek. Mohou zde ale působit  
i odborníci, kteří zde pomáhají řešit daný problém. Ti jsou však v týmu pouze po dobu, 
kdy jsou potřeba.  
U rozsáhlých projektů investičního rázu se členy projektového týmu stávají i zástupci 
zákazníka, kteří mají za úkol určit požadavky uživatele na produkt a prokonzultovat je 
s hlavním projektantem. Zástupci zákazníka mají také za úkol zúčastnit se realizační, 
testovací a předávací fáze projektu.  
Novými členy projektového týmu u takto velkých projektů mohou být také experti 
hlavního projektanta a hlavního dodavatele, jejichž role spočívá v řízení realizační fáze. 
Tito členové jsou osobně účastni testování projektového produktu a také testovací fáze 
přímo u zákazníka.    
Řídící výbor 
Řídící výbor se zřizuje u rozsáhlých a významných projektů. Je složen z reprezentantů 
zúčastněných organizací – tj. investora, zákazníka, hlavního dodavatele a hlavního 
projektanta. Řídící výbor stanoví strategický cíl projektu a během doby jeho životního 
cyklu pozoruje případné změny. Pokud dojde k takovým změnám, kdy je nutné změnit 
strategii, vytvoří řídící výbor nový strategický cíl projektu.  
Řídící výbor je nadřízeným orgánem vedoucího projektu, udává tedy pokyny 





Obr. č. 4 Účastníci projektu 
Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2009, s. 72 
Okolí projektu 
Okolí projektu je prostředí, ve kterém se projekt realizuje. Mezi okolím a projektem 
existují vazby, které mohou být pozitivní, ale také negativní.  
Projekt je možné uskutečnit: 
 v kulturním a sociálním prostředí, které ovlivňuje návyky, jednání  
a rozhodování osob, kteří pracují na projektu, 
 v konkrétním hospodářském a tržním prostředí, 
 v určité mezinárodní a politické situaci, do níž patří například zákonné prostředí, 
běžné období pro dovolenou či náboženské svátky, 
 ve specifickém fyzickém okolí, ve kterém mohou projekt ovlivňovat určité 
restrikce v podobě geografických nebo geologický podmínek, ochrany životního 



































2.2 Řízení rozsahu projektu 
Řízení rozsahu projektu zahrnuje jednotlivé procesy, které mají zajistit, že projekt bude 
obsahovat pouze práce, které jsou požadovány k jeho úspěšné realizaci. Stěžejním cílem 
řízení rozsahu projektu je jasné definování, co je obsahem projektu a co není. 
Pod pojmem rozsah se v souvislosti s projektem má na mysli: 
 Rozsah produktu definuje vlastnosti a funkce výsledného produktu či služby. 
 Rozsah projektu určuje projektové práce, které se musí provést, aby byl 
vytvořen produkt či služba s typickými vlastnostmi a funkcemi.  
Každý projekt zahrnuje pouze jeden produkt, ale tento produkt může být složen z více 
složek a každá tato složka má určený svůj rozsah složky projektového produktu. Jako 
příklad produktu by zde bylo možné uvést vystavění nového výzkumného centra 
v rámci ZČU a jednotlivé složky projektu by v tomto případě byly případná zajištění 
vybavení jednotlivých pracovišť. 
Požadavky klienta zde udávají celistvost rozsahu produktu. Kompletnost plánovaných 
prací pak udává celistvost rozsahu projektu, přičemž aby bylo dosaženo výsledného 
cíle, musí být oba druhy rozsahu vzájemně provázány. (Skalický, Vostracký, 2003)  
2.2.1 Procesy v projektovém řízení 
Řízení rozsahu projektu obsahuje následující procesy: 
1. Inicializace, zahájení fáze projektu. 
Ve fázi inicializace je zahájen nový projekt nebo pokračuje již stávající projekt 
svou další fází. V tomto procesu je využito následujících vstupů: popis produktu, 
vytvořený strategický plán a určená kritéria pro výběr projektu.  
Výstupem tohoto procesu je pak dokument Projektová charta, která obsahuje: 
data o existenci projektu, požadavek, proč byl projekt spuštěn a komu je projekt 
určený, popis produktu projektu. Projektovou chartu vytváří odpovědný 
manažer. (Skalický, Vostracký, 2003) 
V této fázi je vhodné uskutečnit tzv. Kick-off meeting. Jde o specifický druh 
setkání důležitých účastníků projektu, kde bývá shrnut plán řízení projektu  
a harmonogram projektu, všichni klíčoví účastníci projektu jsou navzájem 
seznámeni a je veřejně oznámeno, že začíná fyzická realizace projektu.  




a může se konat i déle než fyzické zahájení realizace projektu. (Doležal, Máchal, 
Lacko, 2009) 
2. Stanovení a definování rozsahu. 
Z tohoto procesu vzejdou tyto tři výstupy: 
 Určení rozsahu projektu – dokument, který slouží účastníkům projektu 
pro dobré pochopení a schválení projektové rozsahu. Pro vymezení 
rozsahu projektu se využívá Struktury rozdělení práce WBS – Work 
Breakdown Structure. 
 Projektové dodávky – celkový seznam subdodávek, u kterých je třeba 
zajistit, aby byly dodány v celém rozsahu a včas. 
 Cíle projektu – kritéria, která musí být splněna, aby byl projekt zdárně 
dokončen. 
3. Ověřování rozsahu. 
Ověřování rozsahu je proces, kdy se účastníci projektu veřejně shodnou  
na projektovém rozsahu. Obsahuje revizi produktu a výsledků prací, a pokud je 
projekt v tomto procesu ukončen, tak by se v tomto procesu měla určit  
a zdokumentovat míra a rozsah dokončených prací na projektu.  
4. Řízení změn rozsahu. 
Obsahem tohoto procesu je: 
 určit faktory, které vyvolávají změny a stanovit, zda jsou změny  
pro projekt prospěšné či nikoliv, 
 stanovit, že prospěšné změny rozsahu projektu mohou nastat, 
 řízení průběhu reálných změn. 
Vzniklé změny rozsahu buď rozsah zvětšují či zmenšují a tyto změny mají 
nejčastěji následující příčiny: 
 externí události, tj. změny v legislativě a vládních nařízeních, 
 chybně definovaný rozsah produktu, 
 chybně definovaný rozsah projektu, 
 změny zlepšující hodnotu projektu, tj. v průběhu realizace projektu byla 
vynalezena nová technologie, která může být nyní v tomto projektu 




Ať už se jedná o změnu rozsahu jakékoliv velikosti, vždy bude mít vliv  
na změnu ceny, termínu nebo změnu projektových cílů projektu. (Skalický, 
Vostracký, 2003) 
Obr. č. 5 Proces řízení změny 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 212 
2.2.2 Podrobný rozpis prací (WBS) 
Podrobný rozpis prací ( Work Breakdown Structure) je hierarchické uspořádaní 
veškerých projektových činností, které zaručuje splnění vymezeného cíle projektu. 
(Svozilová, 2006) 
WBS  je také nazývána jako hierarchická struktura prací, tj. takový produktově 
zaměřený hierarchický rozpad celkového cíle projektu na jednotlivé dílčí produkty  
a podprodukty až na nejnižší úroveň pracovních činností, které musí být uskutečněny. 
(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Vytvoření podrobného rozpisu prací má na starosti projektový manažer, kterému s tímto 
rozpisem v případě potřeby může pomoci projektový tým. Podrobný rozpis prací je 




 logický, hierarchicky uspořádaný detailní rozpis postupných cílů projektu. 
Celkový cíl projektu je pak součtem jednotlivých postupných cílů., 
 časový plán projektu, 
 rozpis úseků práce, který slouží pro ověření používaných metod a způsobilosti 
realizačního týmu, 
 rozpis zapojení jednotlivých organizačních složek a určení odpovědností za dílčí 
činnosti, 
 plán čerpání nákladů projektu, 
 skutečnosti, pravděpodobné situace a jiné neznámé situace, podle kterých se 
dále určí rizika projektu. (Svozilová, 2006) 
WBS slouží k určení všech potřebných činností sloužících k dodání výstupů, 
projektových produktů. Hierarchická struktura prací je znázorněna pomocí stromového 
schématu, u kterého lze předpokládat, že v projektu nebude zapomenuto na důležité 
činnosti a ani se nebudou realizovat činnosti, které nejsou nutně potřeba. Tedy činnosti, 
které nejsou zahrnuty do hierarchické struktury prací a nepatří do rozsahu projektu. 
Při sestavování WBS se pro určení struktury prací využívá dekompozice neboli rozpad. 
Tento rozpad začíná u velmi obecných popisů výstupů a produktů a směřuje směrem 
dolů ke konkrétním činnostem. Pro postup do další úrovně rozpadu musí být objeveny 
všechny části úrovně předcházející (viz Obr. č. 6). (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Obr. č. 6 Hierarchická struktura prací - WBS 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 143 
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WBS je vhodné dekomponovat do takové úrovně, kdy je zjištěno, že složky na nejnižší 
úrovni, nejčastěji pracovní činnosti, jsou definovány tak detailně, že jsou jasně určené  
a dají se efektivně řídit. Dále je příhodné, aby byla WBS zpracována maximálně do čtyř 
úrovní, pokud jsou potřeba i nadcházející úrovně, je nejvhodnější založit jednotlivé 
subprojekty, jejichž výstupy společně vytvoří výstupy hlavního projektu. (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2009) 
Při vytváření WBS se užívá těchto kroků: 
1. Seskupení a příprava potřebných materiálů. 
2. Provedení brainstormingu k tématu, kterého se účastní důležití členové. 
3. Probrání hlavní části projektového produktu, která se následně rozdělí  
na drobnější části. 
4. Částem produktu se přidělí činnosti, které jsou poté rozděleny do dílčích úloh  
a úkolů. 
5. Doplnění procesů a prací projektovému managementu. 
6. Zkontrolování WBS tím, že se postupným sjednocením všech podrobných kroků 
dosáhne požadovaného produktu projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3 Řízení průběhu projektu v čase 
Řízení průběhu projektu v čase neboli časové řízení projektu je chronologické seřazení 
projektových činností v čase tak, aby bylo dosaženo projektových cílů. 
Při časovém řízení se využívá grafických modelů, které slouží k usnadnění vytvoření 
časového plánu, řízení projektu a představení projektu. 
Nejčastěji využívané grafické modely jsou: 
 harmonogramy (tj. úsečkový diagram, zvaný též Ganttův diagram), 
 síťové grafy. (Skalický, Vostracký, 2003) 
Ganttův diagram 
Tento diagram znázorňuje chronologicky uspořádané činnosti projektu, které jsou 
v diagramu znázorněny jako úsečky ve směru časové osy a délka každé úsečky je 
přímoúměrná době trvání odpovídající činnosti. V Ganttově diagramu se také zobrazují 
vztahy následnosti a souslednosti činností, které jsou znázorněny pomocí šipek.  
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Ganttův diagram je vhodný prostředek časového plánování, jelikož je přehledný a má 
velmi dobré grafické znázornění činností v čase. Z těchto dvou důvodů bývá využíván 
častěji než síťový graf. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obr. č. 7 Příklad moderního Ganttova diagramu 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009, s. 168 
Síťový graf 
„Síťový graf je grafický model dynamického vývoje projektu. Projekt je popisován 
množinou činností, které je třeba vykonat, jejich dobou trvání a vazbami mezi těmito 
činnostmi.“ (Skalický, Vostracký, 2003, s. 84)  
V síťovém grafu chybí časové měřítko a z tohoto důvodu jsou u jednotlivých činností 
zapsány doby trvání činností a data začátku a konce činností. Každá činnost je graficky 
znázorněna v uzlu grafu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Síťový graf může být: 
 uzlově orientovaný, kdy jednotlivé uzly, které jsou znázorněny ve formě kolečka 
nebo obdélníku, představují činnosti, 
 hranově orientovaný, kdy hrany představují jednotlivé činnosti a uzly pak 
začátky a konce činností. Tento typ se již používá jen výjimečně. (Skalický, 
Vostracký, 2003) 
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Obr. č. 8 Příklad uzlově orientovaného síťového grafu 
Zdroj: Rosenau, 2000, s. 90 
Jako nástroj pro řazení projektových činností slouží tzv. milníky (oddělovače). Milníky 
jsou důležité události projektu, ve kterých se sleduje rozpracovanost projektu, tedy jestli 
se výstupy v daný čas nacházejí v definovaném stavu. Mnohdy určují konec nebo 
začátek následující fáze projektového řízení, etapy realizace, opakování etapy nebo také 
ukončení projektu. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Milníky mají nulovou dobu trvání, a pokud jsou vhodně naplánované, slouží jako 
efektivní kontrolní nástroj během realizace projektu. Předpokladem je ale přesné 
vymezení termínu a obsahu milníků. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Při řízení průběhu projektu v čase se lze velmi často setkat s pojmem „kritická cesta“. 
Kritická cesta je nejdelší plynulý řetězec projektových aktivit, který neobsahuje žádné 
časové rezervy. Pro kritickou cestu platí: 
- souhrnná délka kritické cesty určuje celkovou délku harmonogramu, 
- jakékoliv prodloužení úkolu nebo činnosti ležící na kritické cestě má za následek 
opoždění celého projektu, pokud tedy toto opoždění není vyrovnáno kratší 
dobou trvání jiné činnosti, která rovněž leží na kritické cestě. (Svozilová, 2006) 
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Obr. č. 9 Kritická cesta projektu 
Zdroj: blog.czm-cvut.cz, 2008 
3.1 Harmonogram projektu 
Při vypracování harmonogramu projektu je zásadní určení data začátku a konce 
projektových činností. Pokud tato data nejsou určena správně, je téměř jisté, že projekt 
neskončí, jak bylo plánováno. Vytvoření harmonogramu projektu není jen rozhodnutí  
o projektovém plánu, ale při jeho zhotovení je nutné zahrnout všechny procesy 
související s projektovými vstupy, zejména odhad nákladů a doby trvání projektu. 
Během vypracování projektového harmonogramu se využívá následujících vstupů: 
 zásobník zdrojů – je třeba určit, jaké zdroje je možné použít, kdy budou použity 
a v jakém složení, 
 kalendáře – projektový kalendář definuje dobu, kdy lze vykonávat práce  
na projektu, 
 omezení – projektové omezení může být například ukončení konkrétních 
dodávek k určenému datu, které bývá zpravidla na podnět zákazníka či 
investora. Pokud se s těmito daty počítá již v harmonogramu, pak se jen velmi 
těžce přesouvají. (Skalický, Vostracký, 2003) 
3.2 Určení činností 
Určení projektových činností spočívá ve vymezení a dokumentování činností, které 
musí být provedeny, aby mohly být uskutečněny dodávky a subdodávky ze struktury 
prací (Work Breakdown Structure). Tyto činnosti musí být tedy určeny tak, aby bylo 
dosaženo cíle projektu. 
Řízení průběhu projektu v čase 
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Výstupem procesu určení činností je seznam aktivit. Seznam aktivit zahrnuje všechny 
projektové činnosti a vychází z WBS, což zaručuje, že je seznam kompletní a nechybí 
zde nějaká aktivita, která je na projektu prováděna. Projektový činnostem je přesně 
stanovena návaznost, která slouží mimo jiné pro vyhotovení věcného a uskutečnitelného 
harmonogramu. (Skalický, Vostracký, 2003) 
3.3 Plánování zdrojů 
Projektové zdroje jsou nástroje, pomocí nichž se uskutečňují projektové činnosti. 
Plánování těchto zdrojů definuje zdroje, které je zapotřebí k jednotlivým činnostem  
a slouží k tomu, aby byl každý zdroj optimálně využit.  
Zdroje je možné rozčlenit na ty, které se spotřebovávají (peníze, materiál), a na zdroje, 
které se nespotřebovávají (lidé, stroje). 
V projektovém managementu se rozlišují následující zdroje: 
 materiálové zdroje (stroje, zařízení, materiál, aj.), 
 lidské zdroje (personál), 
 finanční zdroje. 
Plánování zdrojů projektu lze rozčlenit do tří etap: 
1. Určení potřebných zdrojů. 
Každé projektové činnosti je přiřazen zdroj, který zaručí, že činnost bude 
uskutečněna podle plánu. V této etapě je nezbytné každému zdroji přiřadit jeho 
typ, množství, čas a místo určení. 
2. Určení dostupných zdrojů. 
Každému zdroji je určeno množství, které je pro projekt k dispozici  
ve stanovený čas. 
3. Porovnání potřebných a dostupných zdrojů. 
Pokud jsou pro některé zdroje nalezeny nepoměry či nevyrovnanosti, je možné 
je eliminovat tím, že se změní časový plán, jsou přesunuty termíny jednotlivých 
činností, změní se používání zdrojů nebo se některé práce objednají u externího 





Histogram pro jednotlivé zdroje je nástroj, který napomáhá projektovému manažerovi 
přidělit jednotlivé projektové role. V tomto histogramu jsou graficky znázorněna 
kumulovaná časová data a jejich následné přenesení na osu času. Projektový manažer 
velmi přehledně z histogramu rozpozná, kolik plánovaných nebo rezervovaných 
jednotek práce připadá každému členovi projektového týmu, avšak tento histogram je 
většinou zpracováván do zkrácených úseků doby trvání projektu (viz. Obr. č. 10). 
Obr. č. 10 Konkrétní příklad histogramu 
 
Zdroj: Svozilová, 2006, s. 154 
4 Realizace projektu 
Realizační fáze projektu nastává po plánovací fázi projektu a v této fázi vzniká 
projektový produkt. Obsahuje procesy, které uskutečňují plánem stanovený cíl projektu, 
a také procesy, které kontrolují tyto procesy pomocí měření, aby se dosáhlo 
stanovených hodnot pro jednotlivé parametry projektu. Těmito parametry je myšlena 
doba trvání projektu, náklady, rozsah a kvalita. Realizační fáze je většinou nejdelší fází 
projektu, je na ni potřeba největší množství finančních prostředků a v této fázi mohou 




Ve fázi realizace se koná pravidelná kontrola plánu. U malých a středních projektů bývá 
uskutečněna jedenkrát za týden a u velkých projektů pak jedenkrát za dva týdny. Delší 
intervaly se nedoporučují vzhledem k tomu, že by se případné nastalé problémy 
nemusely zjistit včas. Kontrolních porad, které se pořádají po celou dobu realizační fáze 
v pravidelných intervalech, se účastní vždy projektový manažer, který ji zároveň řídí,  
a dle jeho uvážení se porady konají buď jen s projektovým týmem, jen se zákazníkem 
nebo společné s projektovým týmem i zákazníkem. Cílem porady je poskytnout aktuální 
informace o postupu projektových činností všem účastníkům a zhodnotit rizikové 
faktory, které by mohly projekt jakkoli ohrozit. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
4.1 Řízení změn 
Změny, které nastanou v průběhu projektu, nemusí mít vždy jen negativní důsledky, ale 
mohou mít i pozitivní dopad na projekt. Například řešení po této změně může být  
ve výsledku lepší než před změnou, jelikož toto řešení nebylo předtím známo. Přesto se 
vzniklá změna projeví buď v časovém plánu projektu, zvýšením nákladů projektu nebo 
ve většině případů obojím. Z tohoto důvodu je třeba vzniklé změny řídit. 
U malých změn, které nijak neovlivní rozsah, rozpočet a harmonogram projektu, není 
třeba, aby procházely procesem řízení změn. Poté je v kompetenci projektového 
manažera, jak bude vzniklá změna řešena. V případě, že změna je na podnět zákazníka, 
snaží se projektový manažer provést změnu tak, aby byl zákazník spokojen. Střední  
a velké změny se nejdříve projeví ve změně rozsahu projektu. Pro efektivní řízení těchto 
změn je důležité mít správně určen rozsah projektu. 
Vzniklé změny jsou důsledkem: 
 externích změn – např. změna předpisů nebo legislativy, 
 interních projektových problémů – např. požadavky zákazníka se v průběhu 
projektu změnily, původní požadavky nebyly kompletní a další. 
Stěžejním principem řízení změn je, aby veškerá rozhodnutí o vzniklých změnách 
prováděl investor, jelikož investor odpovídá za financování projektu. V některých 
případech může být investor dohodnutý s projektovým manažerem, že u změn, které 
nepřekročí dohodnutou částku navýšení nákladů a posunutí termínů, rozhodne 




5 Ukončení projektu 
Ukončení projektu lze definovat jako ukončení prací na projektu po nabytí projektového 
cíle nebo pokud nelze tohoto cíle dosáhnout. Aby mohl být projekt nebo jeho fáze řádně 
ukončeny, musí se veškeré výsledky o tomto projektu doložit. Každá fáze projektu musí 
být formálně ukončena. Zároveň je třeba ukončovanou fázi posoudit, zdokumentovat  
a také je nutno prověřit, zda byly naplněny požadavky zákazníků a zda se povedlo 
dosáhnout vytyčených cílů. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
 Předání projektu 
Projektový tým navrhne postup, podle kterého se uskuteční předání projektu. Tento 
postup bývá přesně určen ve smlouvě. Postup obsahuje zpravidla závěrečné posouzení 
finanční situace projektu, soupis připomínek, dokumenty získaných výsledků a konečné 
informace projektového týmu. 
Pokud se jedná o ukončení projektu, kde byla podepsána smlouva, je nutné, aby byla 
přesunuta zodpovědnost za výsledek projektu z dodavatele na vlastníka projektu. V tuto 
dobu začíná plynout stanovená záruční doba, jsou vyfakturovány poslední platby, je 
provedeno školení uživatelů cíle projektu a je vytvořen předávací dokument. 
 Zhodnocení projektu 
Na zhodnocení projektu by se mělo začít pracovat až po dodání veškerých projektových 
dokumentací sloužící k vyhodnocení výsledků a v době, kdy byl projekt náležitě 
ukončen.  
Na vyhodnocení projektu by měli pracovat lidé z projektového týmu doplněni  
o pracovníky, kteří dosud nebyli součástí projektu. Předchází se tak zbytečným 
spekulacím o objektivnosti.  
Při vyhodnocení je vhodné se držet následujícího postupu: 
1. Zvolit tým, který povede hodnocení projektu, a určit hlavního vedoucího. 
2. Zpracovat časový rozvrh vyhodnocení. 
3. Nashromáždit veškeré materiály nezbytné k vyhodnocení projektu. 
4. Zhotovit zprávu, která bude informovat o výsledcích vyhodnocení projektu. 




V projektu se například hodnotí uspořádání dokumentace, činnost pracovního týmu, 
činnost jednotlivců, nesrovnalosti plánovaných investic nebo komplikace, které 
způsobily různé změny aj. 
Nejpoužívanější metody k vyhodnocení projektu jsou: 
- Postimplementační systémová analýza. 
Pomocí postimplementační analýzy je důkladně prověřen zkoumaný předmět  
a tím jsou zjištěny důvody a důsledky různých skutečností. 
- Paretova analýza. 
Analýzou materiálů z ukončeného projektu stanovuje Paretova analýza soubor 
závažných příčin problémů, na které je nutno se neprodleně zaměřit.  
- Ishikawovy diagramy. 
Ishikawovy diagramy zachycují příčiny a následky v postupech řízení kvality. 
Při jejich sestavování je snaha zjistit, co by mohlo být příčinou daného 
problému. Těmto diagramům se také říká „diagram rybí kost“. (Doležal, 
Máchal, Lacko, 2009) 
 Archivace projektu 
Administrativní uzávěrka a její následná archivace je poslední fází každého projektu. 
Archivace projektu slouží hlavně ke zjednodušení přístupu pro budoucí projekty a jejich 
případné porovnávání aj. Sepsaná administrativní uzávěrka z každého projektu se 
ukládá do projektového archivu, kde je administrativní uzávěrka začleněna do příslušné 
kategorie projektů. V projektovém archivu by se měla každá historická databáze 
k danému projektu aktualizovat a velkou pozornost si zaslouží hlavně archivace 





6 Popis společnosti 
Společnost SMS CZ, s.r.o. je výrobní a dodavatelskou firmou v oblasti stroků a zařízení 
pro zemědělství a ekologii a byla založena 19. března 1993. V roce 1993 byla  
SMS CZ, s.r.o. zapsána u Krajského soudu v Plzni s kapitálem 110.000 Kč a čtyřmi 
jednateli. V roce 2013 odprodal jeden z jednatelů svůj podíl ostatním jednatelům  
a ve společnosti tak zůstali jen jednatelé tři a tak je tomu doposud. 
Název SMS je zkratkou z počátečních písmen slov strojírenství, montáže a servis. 
Tab. č. 3 Základní informace společnosti SMS CZ, s.r.o. 
Obchodní název firmy SMS CZ, s.r.o. 
Sídlo společnosti Rokycany, 
náměstí U Saské brány 12, 
33701 
Právní forma společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání obchodní činnost 
výroba a opravy zemědělských strojů 
stavba strojů s mechanickým pohonem 
montáž a údržba vyhrazených el. zařízení a výroba 
rozvaděčů nízkého napětí 
kovoobrábění 
zámečnictví 
projektování el. zařízení 
revize el. zařízení 
projektová činnost ve výstavbě 
dodavatelská činnost v investiční výstavbě - technologická 
zařízení staveb 
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 
aj. 
Statutární orgán Jednatel: Ing. Vladimír Cingroš 
Jednatel: Ing. Josef Nauš 
Jednatel: Ing. Petr Jirsa 
Základní kapitál 480.000 Kč 




6.1 Historie firmy 
Základem firmy se stal starý mlýn, který v roce 1897 pan Julius Guth přestavěl  
na manufakturu se železářskou výrobou převážně kovářského a zámečnického 
charakteru. Firma se velmi dobře rozvíjela a po necelých deseti letech zaměstnávala již 
115 pracovníků. Přitom probíhaly změny výrobního programu především ve prospěch 
slévárenství. Mezi první a druhou světovou válkou převládala v továrně slévárenská 
výroba a po druhé světové válce odkoupily továrnu plzeňské Škodovy závody.  
V procesu zestátňování podniků po roce 1948 došlo opět k vydělení z majetku Škody  
a v roce 1951 ustavení nové firmy Strojní a traktorové stanice, národního podniku,  
se sídlem v Rokycanech a řízena byla okresními strukturami. Jejím úkolem byla 
především podpora kolektivizace zemědělství v oblasti servisu mechanizace  
a zajišťování některých polních prací.  Podnik byl následně v 60. letech začleněn  
do trustu podniků se stejnou strukturou a působností v rámci příslušného okresu a řízen 
byl centrálně. Výrobní program byl následně rozšířen o malosériovou strojírenskou 
výrobu pro zemědělství a některé speciální úkoly podporující hlavní opravárenskou 
činnost. Jednou z takovýchto činností byl vývoj spalovny odpadů, se zaměřením  
na likvidaci odpadů ropného původu z opravárenských provozů. Tímto úkolem byla 
pověřena právě STS Rokycany a první pec byla uvedena do provozu v r. 1983. 
Po revoluci v r. 1989 a především v souvislosti s transformací celého hospodářství došlo 
k mimořádnému poklesu poptávky po opravárenských službách-hlavní činnosti firmy  
a bylo nutné hledat v nových podmínkách novou činnost, tj. výrobu. S přihlédnutím  
ke všem souvislostem bylo rozhodnuto o rozšíření strojírenské výroby se zaměřením  
na zemědělské stroje pro zpracování půdy. Přitom byla současně posílena inženýrská 
činnost, tedy projektování a dodavatelství v oblasti spalování odpadů.  
 V roce 1993 došlo k privatizaci firmy podle privatizačního projektu zpracovaného 
současnými vlastníky na společnost s ručením omezeným.  
Výrobní program byl rozšířen o některé méně významné aktivity servisního  
a obchodního charakteru a v takovéto struktuře existuje dodnes.  Přitom vývoj v oblasti 
spalování nenaplnil předpoklady a tato činnost má v současném výrobním programu 




6.2 Výrobní programy společnosti 
Struktura výrobního programu neprošla za 20 let existence firmy SMS podstatnými 
změnami. Objektivně, především vývojem související legislativy, nedošlo 
k očekávanému rozvoji v oblasti spalování odpadů. Naopak zhodnocením zkušeností 
v oboru zemědělství bylo dosaženo rychlého rozvoje programu výroby zemědělských 
strojů, který v současnosti prezentuje kolem 60 % obratu firmy. 
 Zemědělské stroje 
Program zemědělských strojů je strukturovaný především s ohledem  
na sezonnost prodeje finálních výrobků na skupinu strojů pro zpracování půdy  
a setí a skupinu strojů pro manipulaci a dopravu lisovaných balíků stébelnatých 
plodin. Důvodem je dosažení kontinuity výroby, ale současně jde  
o diverzifikaci, která příznivě ovlivňuje stabilitu. Všechny výrobky jsou 
výsledkem vlastního vývoje a odpovídají současným trendům v oblasti 
zemědělských technologií. Struktura výrobků je detailně popsána a prezentována 
na firemních webových stránkách. 
 Spalovny 
V tomto výrobním programu má firma dlouholetou tradici, tj. přes 30 let  
a v kategorii spaloven pro likvidaci zvlášť nebezpečných odpadů je 
v současnosti jedinou firmou v ČR, která zabezpečuje vývoj, výrobu  
i dodavatelství. Jedná se o sofistikované technologie projektované individuálně 
podle požadavků investora. Je možné napsat, že současný trh je v této oblasti 
nasycen a tento program neplní očekávání z 90. let.  
Významnou skupinou zakázek v tomto programu jsou proto rovněž modernizace 
již provozovaných technologií, především v části čištění spalin a dalších 
speciálních řešitelských úloh. 
Ve střednědobém horizontu nelze počítat ani s významnějším vývozem těchto 
technologií do zahraničí. Vzhledem k velmi vysokým požadavkům na jejich 
technickou i technologickou úroveň při mimořádně vysoké investiční náročnosti 
se zřejmě jen obtížně podaří prolomit nedůvěru vyspělých zemí v produkci  
ze střední Evropy. Naopak východní Evropa stále řeší likvidaci nebezpečných 
















2004 157 36 28 221 
2005 159 22 18 199 
2006 133 54 29 216 
2007 145 60 26 231 
2008 191 21 37 249 
2009 86 31 32 149 
2010 100 29 18 147 
2011 158 26 12 196 
2012 159 3 8 170 
2013 155 14 30 199 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů společnosti, 2014 
Tabulka č. 4 udává strukturu výnosů SMS CZ, s.r.o. za období 2004 – 2013 a čísla 
v tabulce jsou zaokrouhlena na celé miliony Kč.  
Do položky zemědělských strojů jsou zahrnuty tržby z výroby v ČR, tržby z výroby 
v zahraničí, tržby z ostatní činnosti, tržby ze zemědělské techniky, tržby ze zemědělské 
techniky v zahraničí a také změny stavu nedokončené výroby. 
Co se týče položky spaloven, tak ta zde obsahuje tržby z rozvaděčů, tržby spaloven 
v ČR a tržby spaloven v zahraničí. 
Položka ostatní pak zahrnuje například tržby z prodeje služeb, tržby z pronájmu, tržby 
za rekreační středisko, tržby za zboží, tržby za zboží z prodejny, tržby z prodeje 




Obr. č. 11 Struktura výnosů SMS CZ, s.r.o. v období 2003 – 2013 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Z grafu je patrné, že výrobní program zemědělských strojů je možné nazvat stabilním 
programem. V období 2004 – 2013 jsou výnosy z toho výrobního programu vždy kolem 
150 mil. Kč, tedy kromě roku 2009 a 2010, kdy na společnost SMS CZ dopadl také vliv 
světové krize. 
Trend vývoje výnosů z výrobního programu spaloven je obtížné hodnotit v období 
kratším nežli 5 let, neboť v ČR je dlouhodobý převis spalovací kapacity nad poptávkou, 
v zahraničí je situace podobná a je tedy velice obtížné získat kvalitní zakázku na nový 
projekt (naposledy proběhla stavba spalovny s fluidní pecí pro projekt čistírny 
odpadních vod v Jihlavě zajišťující likvidaci sedimentačních kalů, která byla 
realizována v letech 2005 – 2007).  Od roku 2007 výnosy v programu spaloven neustále 
klesají a jsou tvořeny menšími zakázkami převážně typu modernizací stávajících 
spaloven. Perspektiva programu do značné míry závisí na vývoji legislativy v oblasti 
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Ostatní výnosy jsou tvořeny převážně tržbami za zboží, tedy náhradní díly 
zemědělských strojů jako podpůrná činnost k výrobě zemědělských strojů.  Klesající 
trend do roku 2012 odpovídá vývoji českého trhu v tomto sortimentu. 
7 Popis projektu 
Cílem projektu je posílení pozice firmy SMS CZ, s.r.o. na balkánském trhu, zejména 
rumunském a bulharském, v prodeji zemědělských strojů. Jedná se o trh s velmi dobrým 
předpokladem pro rychlý růst ve střednědobém horizontu a současně trh otevřený 
s nejlepšími předpoklady pro úspěch produkce ze střední Evropy. Naplněním tohoto cíle 
dojde ke zvýšení obratu firmy a posílení ekonomické stability. 
7.1 Produkt projektu 
Předmětem projektu je nalezení nového produktu ve skupině strojů pro přípravu půdy  
a setí, který chybí na bulharském a rumunském trhu v této kategorii a kde lze získat 
významnou, tedy maximální konkurenční výhodu oproti ostatním konkurenčním 
firmám působící v této oblasti. 
K vytipování takového produktu bylo využito vlastních zkušeností společnosti 
s moderními agrotechnickými technologiemi a jejich vývojem při zohlednění 
specifických půdních a klimatických podmínek v této oblasti. Tyto zkušenosti měly 
v rozhodování o produktu stejnou váhu jako konzultace s obchodními zástupci firmy, 
kteří v tomto regionu působí.  
Výsledkem tohoto průzkumu a jeho vyhodnocení bylo rozhodnutí připravit nový model 
secího stroje, který bude splňovat následující kriteria: 
 jednoduchost a provozní spolehlivost, 
 nízká cena, 
 kvalita setí na úrovni stávajících evropských standardů, 
 vysoká výkonnost (bez omezení limitu pracovní rychlosti), 





Zdůvodnění, proč byl vybrán právě secí stroj vzhledem k rozmanitému portfoliu 
zemědělských výrobků společnosti: 
- V současnosti jsou v převážné většině Evropy používány dva základní typy 
těchto zařízení: 
1. Klasické secí stroje používané v klasické agrotechnice využívající 
mechanické, nebo pneumatické výsevné ústrojí a nožové nebo diskové 
výsevné jednotky. 
Jejich předností je vysoká kvalita práce (avšak za podmínky dobře 
připravené půdy) a nízké investiční náklady. 
Nedostatkem tohoto typu secího stroje je nízká výkonnost a omezená 
schopnost zvládnout potřebnou kvalitu setí při neoptimálních půdních 
podmínkách. 
Rovněž schopnost zapravení velkosemenného osiva do potřebné hloubky 
bývá problematická, především v podmínkách těžkých půd za sucha. 
2. Bezorebné secí stroje jsou moderní typy strojů různých konstrukcí, 
jejichž společným znakem je vysoký výkon, vysoká kvalita práce  
i v podmínkách nedostatečné přípravy půdy, schopnost zapravit 
jakékoliv osivo do potřebné hloubky, ale současně vysoká cena 
(dvojnásobek až trojnásobek ceny klasického secího stroje). 
Celkový projekt sestává ze dvou základních součástí (dílčích projektů): 
- příprava výroby nového produktu, 
- uvedení nového produktu na zvolený trh. 
Tato práce se bude dále zabývat pouze problematikou uvedení nového produktu na trh 
z hlediska PR, technické podpory a financování. 
- Public Relations (PR) – zpracování propagačních materiálů, využití odborného 
tisku, prezentace, výstava a praktické předvedení. K tomuto všemu je třeba mít 
předem zajištěná technická data, fotografie strojů a počítačové animace. 
- Technická podpora – zajištění předzáručního, záručního a pozáručního servisu. 
V součinnosti s tamním obchodním zástupcem zabezpečení dostupnosti 
náhradních dílů a služeb v čase, množství a kvalitě. 




Obr. č. 12 Secí stroj SSDx 
Zdroj: smscz.cz, 2014 
7.2  Projektová organizační struktura 
Projektu se účastní pracovníci firmy z úseku obchodu, konstrukce a vývoje. Přitom 
budou spolupracovat s obchodními zástupci firmy v Bulharsku a Rumunsku, kteří jsou 
současně v pozici zákazníků.  
Vedení společnosti SMS CZ, s.r.o. ustanovilo pro tento projekt projektový tým, který je 
tříčlenný a jeho vedoucím, tj. manažerem projektu a současně zodpovědným 
pracovníkem za financování projektu je Ing. Nauš, za PR je zodpovědný Ing. Jirásek  
a za technické záležitosti pan Ing. Nolč. Tito pracovníci se věnují souběžně určenému 
projektu a též běžným pracovním pozicím, na kterých každodenně pracují i když žádný 
projekt neprobíhá. 
Jak již bylo zmíněno, tak zákazníky tohoto projektu jsou obchodní zástupci podniku 
v Bulharsku a Rumunsku. V Bulharsku jsou to firmy Agritrade-BG ve městě Ruse  
a Iri Trade v Sofii. V Rumunsku jsou to pak podniky jako SC Topzone SRL,  
SC Valabri SRL a Zetor Tractor SRL. 
Okolím projektu lze nazvat specifika bulharského a rumunského zemědělství a trhu, 




7.3 Charakteristika bulharského a rumunského zemědělství 
z hlediska technologických postupů 
Oba tyto trhy jsou velmi významné především v oblastech okolo Dunaje a patří 
z hlediska půdních podmínek k nejproduktivnějším v Evropě. Právě a především tato 
oblast je předmětem zájmu zahraničních investorů. V Rumunsku je pak podobně 
zajímavá nížinná oblast vnitřního karpatského oblouku. Typickými půdami pro tyto dvě 
oblasti jsou středně těžké až těžké půdy, na nichž převládají velké farmy,  
cca 1 000 – 10 000 ha. 
Typickým problémem zejména podunajské oblasti je posklizňové a předseťové 
zpracování půdy z důvodu nedostatku vláhy. To je typický stav při zakládání porostů 
řepky a ozimých plodin (např. pšenice). A praktickým důsledkem je intenzivnější 
opotřebovávání strojů pro základní agrotechniku. 
Z hlediska zakládání porostů, tedy setí, je technickým problémem zapravení osiva  
do potřebné hloubky. To zvládnou klasické secí stroje pouze při nízkých pracovních 
rychlostech. Tedy většinou na úkor výkonu potřebného pro zvládnutí agrotechnických 
lhůt pro setí. 
Základním specifikem bulharského trhu z hlediska dodavatelského je nižší odborná 
zdatnost obsluh strojů, ale i techniků. Je třeba počítat s vyšší četností závad plynoucích 
z nesprávného zacházení se stroji a nedostatečného servisu – údržby. Prokazování příčin 
závad nesprávným zacházením je často obtížné, a tím dochází k vyšším než obvyklým 
nákladům na servis v garanční lhůtě. Tento problém je umocňován skutečností, že ani 
experti obchodního zástupce nejsou odborně schopni řešit servisní problematiku  
na potřebné úrovni. 
Další objektivně negativní specifikou speciálně bulharského trhu jsou těžké půdy 
v podunajské nížině, která prezentuje podstatnou část tamějšího trhu. Za sucha, v létě  
po sklizni, kdy se provádí posklizňové a předseťové zpracování půdy, pracují stroje 
v extrémních podmínkách z hlediska tvrdosti půdy a zejména prašnosti. K nejvíce 
namáhaným součástem strojů patří v tomto prostředí ložiska, proto musejí být stroje  




7.4 Rozsah vybraného projektu 
Podrobný rozpis prací WBS (Work Breakdown Structure) tohoto projektu je důležitý 
projektový dokument a je složen ze tří dílčích částí zahrnující Public Relations, 
technickou podporu a financování projektu v jeho jednotlivých částech. Jak již bylo 
zmíněno v kapitole 7.1 Produkt projektu, tak Public Relations zahrnuje zpracování 
propagačních materiálů, využití odborného tisku, prezentace, výstava a praktické 
předvedení a k tomuto všemu je třeba mít předem zajištěná technická data, fotografie 
strojů a počítačové animace. Do technické podpory patří zajištění předzáručního, 
záručního a pozáručního servisu a v součinnosti s tamním obchodním zástupcem 
zabezpečení dostupnosti náhradních dílů a služeb v čase, množství a kvalitě.  
Obr. č. 13 WBS projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
7.5 Logická rámcová matice projektu 
Projekt Zavedení secího stroje SSDx na bulharský a rumunský trh byl dále definován 
pomocí logické rámcové matice. Pomocí metody logického rámce byly určeny celkové 
cíle, postupné cíle, které musí být určeny tak, aby bylo možné rozpoznat, zda je těchto 
cílů dosaženo či nikoliv, dále záměr projektu, aktivity projektu, objektivně ověřitelné 
ukazatele, které by měly být měřitelné, zdroje informací k ověření a předpoklady  
a rizika. A v posledním poli tabulky logického rámce jsou určeny předběžné podmínky, 
které musí projekt splňovat, aby mohl být vůbec zrealizován. V tomto projektu je to 
například, že vedení společnosti schválilo projekt a obchodní zástupci v místě souhlasí  
s účastí na jeho financování. Tato logická rámcová matice navíc zároveň stanovuje 
metriky pro hodnocení kvality. 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
8 Jednotlivé fáze projektu a projektové procesy 
8.1 Přípravná fáze projektu  
V přípravné fázi projektu jsou zahrnuty inicializační procesy a plánovací procesy. 
Tento projekt začínal výběrem vhodné výstavy a šlo zejména o volbu mezi první 
prezentací v Bulharsku nebo Rumunsku. Zvoleno bylo Bulharsko, neboť je zde lepší 
předpoklad pro uvedení stroje, přestože se jedná o menší trh. V Bulharsku se ročně 
konají tři celostátní výstavy, ne regionální, zemědělských strojů, z nichž pouze výstava 
v Plovdivu zahrnuje ve stejné váze všechny typy zemědělských strojů. Rozhodujícím 
faktorem pro výběr výstavy je ale termín na začátku sezony. Zvažovalo se podobné 
předvedení na rumunském trhu, ale bylo od něj upuštěno z důvodu velikosti nákladů. 
Termín výběru výstavy byl s tak velkým předstihem, protože při pozdějším přihlášení se 
snižuje předpoklad na získání vhodného místa na výstavní ploše. 
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K pořízení fotomateriálu je třeba vytvořit řadu předpokladů. Je třeba mít k dispozici 
vhodné místo, tedy pole, fotografování musí probíhat za vhodného počasí a stroj musí 
být spojen s alespoň zánovním traktorem. Bývá většinou vhodné zajistit hydraulickou 
plošinu pro fotografování z výšky a vše zajistit i personálně.  
Texty pro propagační materiály mají charakter technického popisu s přehledným 
uvedením všech potřebných technických dat. Naproti tomu texty pro prezentaci 
v odborných časopisech vycházejí z marketingových potřeb a mají spíše propagační 
charakter. Všechny tyto texty se nechávají zároveň přeložit do jazyků zemí, kam 
společnost SMS CZ vyváží. 
Dopravu strojů na výstavu nebo k praktickému předvedení strojů zajišťuje společnost 
vlastní kapacitou nebo dodavatelsky. Převážně se jedná o stroje (náklad) o šířce tři 
metry, které musí být transportovány podle zvláštních předpisů. Z tohoto důvodu je tato 
doprava velmi nákladná. Ve většině případů přepravovaný stroj zcela nevytěžuje 
dopravní prostředek nebo nákladní auto, proto se doprava kombinuje a ke stroji se 
přikládá další náklad s cílem maximálního vytížení a efektivnosti dopravy. Servis  
po dobu výstavy a po dobu předvádění spočívá především v účasti experta firmy SMS 
CZ, s.r.o. na místě k poskytnutí veškerých informací technického charakteru. 
Pozvání odborné veřejnosti se provádí pomocí k tomu účelu vytištěných pozvánek  
a současně pozvánkami tištěnými v odborných periodikách. Provádí se s předstihem 
jednoho měsíce až tří týdnů.   
8.2 Realizační fáze projektu 
Realizační fáze projektu zahrnuje prováděcí procesy a kontrolní procesy. 
V realizační fázi se graficky zpracovávají materiály, jejichž základem jsou 
fotomateriály i texty. SMS outsoursuje tuto službu soukromým subjektem mimo město 
Rokycany, veškerý materiál se posílá elektronicky a po odsouhlasení se dává do tisku. 
Celá tato internetová zakázka netrvá většinou déle než 14 dní. Standardním 
propagačním materiálem je dvoulistový leták formátu A4 tištěný v nákladu 2 000 ks  
a z důvodu efektivnosti dvojjazyčně. Základně je tištěný v česko-německé verzi, 
bulharština je pak kombinována s ruským jazykem. Prezentace v časopisech se obvykle 
provádí na jednu stranu, kde jsou otištěny dvě až tři fotografie a 3 000 znaků textu. 
V tomto konkrétním případě byl vybrán na základě doporučení bulharského obchodního 
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zástupce časopis Selskostopanski novini, tento časopis firma Agritrade-BG využívá 
dlouhodobě.  
Po dobu výstavy a předvedení výrobku v provozu byli přítomni dva zástupci firmy jako 
odborní konzultanti, z nichž jeden se věnoval pouze novému produktu, secímu stroji 
SSDx. Úkol zástupce SMS CZ, s.r.o. je v tomto případě především poskytovat 
informace obchodním zástupcům na bulharském trhu a zodpovídat dotazy zákazníků. 
Zástupce se současně podílí na finální části přípravy strojů k výstavě.  
Z důvodu maximální efektivnosti zvládnutí organizace předvedení stroje v provozu je 
voleno místo předvedení poblíž místa sídla obchodního zástupce na bulharském trhu, 
v tomto případě v blízkosti města Ruse v Bulharsku. 
8.3 Závěrečná fáze projektu 
Závěrečné procesy projektu zahrnují jednání o dodávkách stroje. Jednání a jejich 
podmínky organizuje a vede obchodní ředitel firmy SMS CZ. Předmětem jednání jsou 
technické podmínky, tzn. způsob dopravy, příprava stroje pro dopravu, zajištění servisu, 
zajištění dodávek náhradních dílů (pomocí konsignačního skladu nebo běžných dodávek 
s využitím spedičních firem) aj. Dále se jedná o obchodních podmínkách,  
tzn. především o pohotovosti dodávek (termínů dodávek), cenových podmínkách  
a platebních podmínkách. Výstupem z úvodního jednání je návrh smlouvy, který je 
ponechán oběma stranám k připomínkování a obvykle se podepisuje do týdne po úvodní 
schůzce. 
9 Jednotlivé plány projektu 
9.1 Časový plán 
Časový harmonogram pro tento projekt byl zpracován v programu MS Project 2013. 
Časový plán projektu zahrnuje standardně přípravnou fázi, realizační fázi a závěrečnou 
fázi projektu. MS Project 2013 plánuje časový harmonogram s pracovní dobou od 9.00 
do 18.00 hodin (včetně hodinové pauzy na oběd) a pracovními dny od pondělí do pátku. 
Výčet činností, které jsou zahrnuty v MS Project, vychází z logického rámce projektu 
a z WBS tohoto projektu, přičemž bylo známo datum zahájení projektu, tj. 3. 9. 2012,  
a postupným zadáváním dob trvání dalších projektových činností se dospělo k datu 
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ukončení projektu, tedy 17. 4. 2013. Celková doba trvání projektu tedy činí  
163 pracovních dní. Jednotlivým projektovým činnostem jsou přiřazeny náklady na tuto 
činnost a také předchůdci činnosti. Určení předchůdců činností slouží k určení 
návaznosti jednotlivých prací v Ganttově diagramu a tyto aktivity jsou navzájem 
logicky provázány. 
Za dodržování časového harmonogramu projektu Zavedení secího stroje SSDx  
na bulharský a rumunský trh a zároveň tedy za dodržování dat dílčích projektových 
činností je zodpovědný manažer projektu pan Ing. Nauš. Pan Ing. Nauš je zároveň 
odpovědný za financování projektu a v tomto případě odhadl náklady na tento projekt 
na 199.000 Kč. 
Obr. č. 15 Harmonogram činností projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Jak je patrné z obrázku č. 15, přípravná fáze tohoto projektu, která začíná 3. 9. 2012  
a končí 1. 3. 2013, je nejdelším úsekem projektu a trvá 130 pracovních dní s celkovými 
náklady na tuto projektovou fázi 98.000 Kč. Z finančního hlediska se jedná  
o nejnákladnější fázi celého projektu. 
Realizační fáze projektu probíhá v období 3. 12. 2012 – 12. 4. 2013, zahrnuje tedy  
95 pracovních dní. Z období, kdy probíhá přípravná a realizační fáze, vyplývá, že část 
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těchto obou fází probíhá současně. Je to zapříčiněno tím, že některé činnosti v realizační 
fázi musí nastat dříve, než je plánovací fáze ukončena, ale tyto činnosti se nijak 
navzájem nevylučují, takže mohou probíhat současně. Pro tuto projektovou fázi se 
počítá s náklady 85.000 Kč. 
Závěrečná fáze je ze všech těchto projektových fází nejkratší, trvá pouze 4 dny a to 
v období od 12. 4. 2013 do 17. 4. 2013 s náklady 16.000 Kč. Činnosti této fáze jsou 
znázorněny v Ganttově diagramu (Obr. č. 16) jako kritické činnosti z důvodu, že tyto 
činnosti zde nemají žádnou časovou rezervu a začínají obě současně. Opoždění těchto 
dvou činností by znamenalo prodloužení celého projektu. 
Obr. č. 16 Ganttův diagram projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Po zadání všech projektových činností, jejich dat zahájení a ukončení, nákladů atd. lze 
z programu MS Project 2013 také zobrazit síťový graf tohoto projektu (viz příloha A). 
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9.2 Plán zdrojů 
Obr. č. 17 Lidské zdroje projektu 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
V tomto projektu jsou využívány převážně lidské zdroje, jak je uvedeno v obrázku  
č. 17. O realizaci projektu rozhoduje vedení společnosti, které současně zřizuje 
realizační tým. Vzhledem k charakteru projektu je realizační tým veden obchodním 
ředitelem Ing. Naušem. Tým dále tvoří zástupce oddělení technického rozvoje  
Ing. Nolč, který je garantem technické části projektu, a Ing. Jirásek, který je zástupce 
obchodního ředitele a pověřený za PR. Tento tým je kompetentní objednávat veškeré 
externí služby související s realizací projektu, tj. veškeré služby související s pořízením 
fotomateriálu (fotograf, nájem pozemku, nájem tahače, hydraulická plošina s obsluhou 
aj.). Dále je v jeho kompetenci výběr grafika, dodavatele návrhů letáků, pozvánek  
a úpravy prezentací v tisku. A v neposlední řadě zajišťují výstavu z hlediska objednání 
plochy a souvisejících služeb, tj. výstavba stánku, jeho připojení na elektřinu, vodu  
a odpad, reklamní bannery stánku, pohoštění, manipulační prostředky pro vyložení 
strojů z dopravních prostředků a zpětné naložení po výstavě na dopravní prostředky. 
Prostřednictvím obchodního zástupce v Bulharsku zajišťují servis související 
s předvedením stroje v provozu, tj. opět nájem pozemku, nájem tahače, přípravu 
pozvánek, ozvučení a občerstvení.  
Jednotliví členové týmu mají jasně vymezenou odpovědnost, ale současně dostatečný 
přehled a zkušenosti, aby byla v případě potřeby zajištěna vzájemná zastupitelnost  
na odpovídající úrovni. 
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Obr. č. 18 Počet hodin věnovaných projektu jednotlivými pracovníky 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Z obrázku č. 18 vyplývá, že nejvíce hodin stráví na projektu pan Ing. Jirásek,  
pan Ing. Nolč a obchodní zástupce v Bulharsku. Důvodem je účast těchto tří zástupců 
na výstavě v Plovdivu, která trvá celý týden. Naopak vedení společnosti stráví na tomto 
projektu nejméně hodin, jelikož vedení firmy se v tomto projektu angažuje pouze  
na začátku projektu při výběru vhodné výstavy a poté až s Ing. Naušem, který je jedním 
ze tří členů vedení SMS CZ, v závěru projektu, tedy u příprav smluv a jejich podpisu. 
Vzhledem k době trvání projektu, která je 163 pracovních dní, je podíl hodin strávených 
na projektu jednotlivých pracovníků docela malý. Příčinou je fakt, že všichni tito 
pracovníci pracují převážně na jiných činnostech související s jejich běžnou pracovní 

























Počet hodin věnovaných projektu jednotlivými 
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Na obrázku č. 19 je uveden také podíl jednotlivých pracovníků z hlediska hodin 
věnovaných projektu, ale tentokrát graf neudává počet odpracovaných hodin, ale kolika 
procenty se jednotliví pracovníci účastní na projektu. 
Obr. č. 19 Podíl jednotlivých pracovníků z hlediska hodin věnovaných projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
9.3 Plán nákladů  
Náklady projektu budou financovány z vlastních a cizích zdrojů. K podpoře projektu lze 
získat finanční prostředky z evropského fondu pro regionální rozvoj a z ministerstva 
průmyslu a obchodu. Konkrétně bude využito programu Marketing pro podporu exportu 
a z těchto zdrojů lze financovat 50 % nákladů na nájem plochy v případě zahraničních 
výstav. 
Dále bude uzavřena dohoda s místním obchodním zástupcem firmou Agritrade-BG  

















Obchodní zástupce v 
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Celkové projektové náklady 199.000 Kč budou kryty následovně: 
1) z vlastních zdrojů (170.000 Kč), 
2) z programu Marketing (plocha na výstavě – 16.000 Kč), 
3) spoluúčast firmy Agritrade-BG (zajištění předvedení stroje v provozu –  
13.000 Kč). 
Tab. č. 5 Časový plán výdajů 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Tabulka č. 5 znázorňuje jednotlivé nákladové položky a data, kdy bude jaký výdaj 
zaplacen. Tato tabulka je pak základem pro tabulku č. 6, kde jsou znázorněny souhrnné 
peněžní částky, které firma v jednotlivých měsících zaplatí. 
  
Název úkolu Náklady
Částka / datum 
zaplacení
Částka / datum 
zaplacení
Zavedení secího stroje SSDx na bulharský a 
rumunský trh 199 000 Kč x x
Přípravná fáze 98 000 Kč x x
Vybrání vhodné výstavy pro prezentaci výrobku a její 
administrativní zajištění 32 500 Kč 16 000 Kč / 30.9.2012 16 500 Kč / 31.12.2012
Pořízení fotomateriálů 8 000 Kč 8 000 Kč / 31.11.2012 x
Příprava textů pro zpracování propagačních materiálů a 
prezentaci výrobku 3 000 Kč 3 000 Kč / 31.11.2012 x
Grafické zpracování propagačních materiálů a 
pozvánek s využitím fotografií a textů 2 000 Kč 2 000 Kč / 30.12.2012 x
Zajištění dopravy výrobku na místo a příprava stroje na 
výstavu 45 000 Kč 45 000 Kč / 3.2.2013 x
Naplánování akce předvedení nového výrobku v 
provozu z hlediska času a místa akce 500 Kč 500 Kč / 4.2.2013 x
Zajištění dopravy stroje na místo předvedení v provozu 6 000 Kč 6 000 Kč / 1.4.2013 x
Pozvání odborné veřejnosti 1 000 Kč 1 000 Kč / 15.3.2013 x
Realizační 85 000 Kč x x
Tisk propagačních materiálů (letáky, formát A4/A3, 
články do časopisu, pozvánky) 8 000 Kč 8 000 Kč / 20.1.2013 x
Prezentace nového výrobku v bulharském odborném 
tisku ve třech po sobě jdoucích číslech časopisu 36 000 Kč 36 000 Kč / 29.4.2013 x
Představení secího stroje na odborné výstavě a 
potřebný servis k výrobku, který bude zajištěn 
zástupcem firmy SMS a obchodní zástupcem 28 000 Kč 28 000 Kč / 8.3.2013 x
Zajištění předvedení stroje v provozu 13 000 Kč 13 000 Kč / 12.4.2013
Závěrečná 16 000 Kč x x
Zahájení jednání s obchodními zástupci o dodávkáckách 
nového stroje 16 000 Kč 16 000 Kč / 17.4.2013 x
Příprava smluv a jejich podpis 0 Kč x x
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Tab. č. 6 Výdaje SMS CZ, s.r.o. v jednotlivých měsících projektu 
2012 2013 
Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 
16.000 Kč 0 Kč 11.000 Kč 18.500 Kč 8.000 Kč 45.500 Kč 29.000 Kč 71.000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Obr. č. 20 Náklady připadající na jednotlivé fáze projektu (v %) 








Náklady připadající na jednotlivé fáze projektu (v %) 
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9.3.1 Rozpočet projektu 
Tab. č. 7 Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu 
Přípravná fáze 98 000 Kč 
Správní poplatek za výstavu 
Nájem za výstavní plochu 
500 Kč 
32 000 Kč 
Nájem hydraulické plošiny 
Nájem traktoru 
Fotograf 
Ostatní (nájem plochy, přistavení stroje, atd.) 
1 500 Kč 
3 000 Kč 
2 500 Kč 
1 000 Kč 
Překlady textů 3 000 Kč 
Práce grafičky 2 000 Kč 
Složení stroje a manipulace 
Doprava stroje 
3 000 Kč 
42 000 Kč 
Pojištění secího stroje pro převoz po místních komunikacích 500 Kč 
Nájem traktoru 6 000 Kč 
Pozvánka na předváděcí akci v odborném tisku 1 000 Kč 
Realizační fáze 85 000 Kč 
Tisk 2.000 ks letáků 8 000 Kč 
Uveřejnění článku v Selskostopanski novini (3 x 1 strana) 36 000 Kč 
Letenka pro 2 osoby 
Ubytování pro 2 osoby 
Cestovní náhrady 
14 000 Kč 
6 500 Kč 
7 500 Kč 
Ozvučení 
Občerstvení 
Ubytování pro 1 osobu  
Cestovní náhrady 
2 000 Kč 
3 000 Kč 
4 500 Kč 
3 500 Kč 
Závěrečná fáze 16 000 Kč 
Letenka pro 1 osobu 
Ubytování 
Cestovní náhrady 
7 000 Kč 
4 500 Kč 
4 500 Kč 
Celkem 199 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 
Rozpočet projektu je stanovený na úrovni přímých nákladů. V rozpočtu jsou podrobně 
rozepsány položky jednotlivých projektových činností v určité fázi projektu. Jak již 
bylo zmíněno výše, podnik počítá s dotací 16.000 Kč z evropského fondu z programu 
Marketing pro podporu exportu, dále se budou bulharští zástupci podílet celou částkou 
na představení stroje v provozu, uhradí tedy firmě SMS CZ, s.r.o. celých 100 % částky, 





Projekt uvedení nového stroje na bulharský trh, který byl zrealizován do konce  
dubna 2013 a podrobně popsán tímto projektem, doposud neplní očekávání z ryze 
objektivních důvodů.  
Podobně jako v ČR došlo i v Bulharsku v minulém roce ke zjištění špatného 
hospodaření s prostředky Evropské Unie a k pozastavení čerpání těchto prostředků. 
V důsledku toho došlo k významnému poklesu investování, mimo jiné  
i do zemědělských strojů, prodej strojů na tento trh klesl na cca 60 %. Z tohoto důvodu 
se nenaplnilo ani očekávání v počtu prodaných kusů secích strojů, místo očekávaných 
10 až 15 strojů se podařilo prodat pouze 6 ks strojů. 
Přesto trvá očekávání naplnění původních investičních záměrů farmářů, a sice  
po obnovení dotačních programů do zemědělství, ke kterému dojde dle předpokladů 
v polovině letošního roku.  
Naproti tomu plán prodeje secích strojů a ostatních zemědělských strojů na rumunský 
trh, speciálně pro oblast podunajské nížiny, kde byla cílová skupina farmářů oslovena 
tímto projektem, byl v loňském roce překročen o 4 %, přitom secích strojů bylo v této 
oblasti prodáno 8 ks.  
V této souvislosti je třeba uvést, že jen velmi obtížně lze dosáhnout očekávaných 
plánovaných výsledků při prodeji zemědělských strojů v kterémkoliv teritoriu, neboť 
momentální kupní síla je vždy závislá na celé řadě objektivních okolností podobně jako 
v současnosti v Bulharsku na dotacích. Prodej strojů můžou ale velmi významně 
ovlivnit i kurzové změny, což je momentální problém na ukrajinském a ruském trhu. 
Další obvyklou specifikou trhu se zemědělskými stroji je bezprostřední závislost  
na hospodářských výsledcích farmářů – zejména na úrodě, kde rozhodující roli sehrává 
počasí. Tyto objektivní vlivy ovlivňují odbyt strojů v řádech desítek procent a působí 
obvykle teritoriálně. Proto cestou k ekonomické stabilitě firmy je působnost ve všech 
zemích Evropy, kde firmou vyráběné stroje odpovídají agrotechnickým požadavkům. 
Přesto při zvážení všech výše uvedených okolností lze očekávat, že letošní rok by měl 
být v oblasti Balkánu, zejména bulharského a rumunského trhu, rokem investičně 




Z výše uvedeného vyplývá, že první části záměru projektu, tzn. zvýšení prodeje strojů 
na bulharském a rumunském trhu, se z objektivních příčin nepodařilo dosáhnout. Lze 
však konstatovat, že druhá část záměru, tzn. posílení pozice firmy SMS CZ na těchto 
trzích, byla naplněna, což nelze empiricky doložit, ale vyplývá to ze zvýšeného zájmu 
obchodníků na trhu se zemědělskými stroji v Bulharsku a Rumunsku o spolupráci 
s firmou SMS CZ, s.r.o. Tento zájem se neomezuje pouze na secí stroje, ale i na ostatní 
zemědělské stroje ve výrobním programu firmy. 
Je třeba doplnit, že první poznatky z provozu nového produktu secího stroje 
v Bulharsku a Rumunsku přinesly řadu cenných provozních poznatků, na které bylo 
nutno reagovat při dalším vývoji stroje. Úkolem pro další vývoj bylo tyto poznatky 
zapracovat do nového modelu pro rok 2014. Jedná se především o zvýšení 
uživatelského komfortu rozšířením funkcí řídící a monitorovací jednotky stroje  
o některé další funkce.  
Zkušenosti a poznatky z provozu stroje jsou velice užitečné a jsou nejlepším 
předpokladem pro to, aby došlo k efektivnímu uvedení stroje na další trhy, zejména  
do Skandinávie a západní Evropy, kde podobný typ stroje je používán, avšak trh je 
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Příloha A: Síťový graf projektu Zavedení secího stroje SSDx na bulharský a rumunský trh 
  
Abstrakt 
ANDRLÍKOVÁ, Eva. Řízení rozsahu projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 61 s., 2014. 
Klíčová slova: projekt, projektové řízení, rozsah projektu, plány projektu 
Předložená práce je zaměřená na téma „Řízení rozsahu projektu“, kde jako konkrétní 
projekt byl po domluvě s konzultantem vybrané firmy SMS CZ, s.r.o. zvolen projekt 
„Zavedení secího stroje SSDx na bulharský a rumunský trh“. Téma související se 
zemědělskými stroji je mi blízké, jelikož v tomto oboru pracuje část mé nejbližší rodiny.  
Tato práce je rozčleněna na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část, přičemž 
do praktické části aplikuji poznatky z části teoretické. V teoretické části jsou řešena 
témata jako projekt, projektové řízení, řízení průběhu projektu v čase, realizace projektu 
a ukončení projektu, v praktické části práce jsou tyto kapitoly a dílčí podkapitoly 
převedeny do praxe. Jinými slovy je využito teoretické části pro vypracování plánů 
konkrétního projektu. Výstupem této bakalářské práce je zpracovaná logická rámcová 
matice pro tento projekt včetně stanovených projektových cílů, určený rozsah projektu 
(WBS) a jednotlivé plány projektu (časový plán, plán zdrojů, plán nákladů), včetně 
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The topic of agricultural machinery is very close to me because part of my family works 
in this field. 
This work is divided into two parts: theoretical and practical. Practical part contains 
knowledge from theoretical part. Theoretical section is devoted to project, project 
management, management process of the project in time, realisation of project and 
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development of the plans of specific project. The result of this thesis is logical 
framework matrix for this project including select project aims, designate scope project 
(WBS), individual project plans (schedule, plan of resource, plan of costs) and graphical 
representation from MS Project 2013. 
 
